

Blue Planet Innovation aps  
Agro Food Park 15  
8200 Århus N  
Att. Olav Rasmussen

Aarhus, 20. september 2013

Biomethanolprojekt KlyngeMIDT journal nr. 9064.

Kære Olav,

I din egenskab af administrator af KlyngeMIDT' biomethanolprojekt modtager du en kort status.

### **Engineering, procurement and construction (EPC)**

Combigas aps og Agro Industries A/S har til hensigt at danne et konsortium, der tilbyder en investor en EPC-contract omfattende alle tekniske anlæg i et kombineret biogas- og biomethanolanlæg. Entreprenører, der måtte supplere vore ydelser vil blive optaget i konsortiet, deriblandt Rambøll Danmark A/S som ordførende konsortieleder.

### **Management and Operation and Maintenance (O&M) Contract**

Combigas aps og Agro Industries A/S har til hensigt at tilbyde en investor en mangeårig Management and Operation and Maintenance (O&M) Contract for de tekniske anlæg efter idriftsættelse. Den påtænkes effektueret i en virksomhed med arbejdstitlen "Biofuel Operation A/S".

### **Preliminary Management Contract**

Såfremt investor ikke selv vil opsøge og indgå aftaler med entreprenører og operatører, har Combigas aps og Agro Industries A/S til hensigt at tilbyde en investor en Preliminary Management Contract og indgå fornødne aftaler på investors vegne. Den påtænkes effektueret i en virksomhed med arbejdstitlen "Methanolværket A/S". Når aftaler er tiltrådt af investor og først dermed træder i kraft, forventes virksomheden at skifte navn og ejer(e).

### **Sales and Marketing Outsourcing Agreement**


Såfremt investor ikke selv vil forestå salg af biomethanol har Combigas aps og Agro Industries A/S til hensigt at tilbyde en investor en Sales and Marketing Outsourcing Agreement med kompetente aktører som Go'on Gruppen A/S, Preem AB, Oiltanking GmbH. Den påtænkes effektueret i en virksomhed med arbejdstitlen "Biofuel Trading A/S". Drøftelser med disse aktører er endnu forestående.

### **Forretningsplan for Methanolværket A/S.**

Bestanddelene i EPC-kontrakten er allerede ganske langt, så når drøftelser med nævnte aktører for afsætning er mere fremskreden, bliver det muligt at opstille et præliminært anlægs- og driftsbudget for det kombinerede biogas- og biomethanolværk, der kan danne grundlag for drøftelser med investorer.

Venlig hilsen

  
Combigas aps

  
Agro Industries A/S