

## Præ-Operationelt Driftsbudget

Til den af Deloitte Financial Advisory Services A/S foreslåede trinopdelte plan for fremskaffelse af kapital for realisering af forretningsplan "Farmers Gasoline BP 01-1e" er der opstillet et budget for fase 2 og senere trin som følger:

Højest prioriterede aktiviteter:

- Business Case og investormateriale
- Life Cycle Assessment (LCA) for biogas til methanol
- Miljøansøgning, VVM-regørelse, lokalplan og byggetilladelse
- Daglig drift

Andre aktiviteter:

- Start af markedsføring inkl. leje af tankstation.
- Fremstilling af et videoklip til Blue Planet Innovation ApS's videoserie.
- Stiftelse af *Biofuel Trading A/S* og udarbejdelse af en *Sales and Marketing Outsourcing Contract*
- Stiftelse af *Biofuel Operator A/S* og udarbejdelse af en *Management and Operation and Maintenance (O&M) Contract*
- Stiftelse af *EPC Contractor A/S* og udarbejdelse af en *Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contract*
- Udarbejdelse af standard leveringsaftaler for leverandører af husdyrgødning og halm
- Udarbejdelse af lejeaftale for industrigrund
- Udarbejdelse af lejeaftale/samarbejdsaftale for tankgaard med fjernlager af methanol
- Udarbejdelse af distributionsaftale for methanol udleveret fra egne tankstationer
- Stiftelse af *Biofuel Holding A/S* og udarbejdelse af forslag til overtagelsesforretning

I det omfang startkapitalen rækker vil det fremme idriftsættelsen af værkerne at aftaler er klar til godtagelse af *Biofuel Holding A/S* eller et datterselskab.

4. juni 2014